

ঠিকাদার ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

শ্রমিকের হাজিরা, মজুরি, ক্লায়েন্টের বিল, মালামাল ও ভাড়ার খরচ — সব এক জায়গায়। প্রতিটি টাকা কোন সাইটের কোন তলার কোন কাজে খরচ হলো, আর কোন কাজে কত লাভ হলো, এই নির্দেশিকায় তা ধাপে ধাপে দেখানো হলো।

শ্রম

শ্রমিক ও মজুরি হার → দৈনিক হাজিরা + ওভারটাইম → মজুরি পরিশোধ

আয়

কোটেশন → কার্যাদেশ → বিল পরিকল্পনা → বিল → আদায়

খরচ

মালামাল ক্রয় → ভাড়া / ধার → সাব-কন্ট্রাক্ট → অন্যান্য খরচ → পার্টির দেনা

ফলাফল

লাভ-ক্ষতি → কাজভিত্তিক খরচ → শ্রমিকের ইতিহাস → ড্যাশবোর্ড

সূচিপত্র

১. শুরু করার আগে
২. দৈনিক হাজিরা ও ওভারটাইম
৩. মজুরি বিল ও পরিশোধ
৪. আয়: কোটেশন থেকে আদায়
৫. খরচ ও পার্টি
৬. রিপোর্ট ও লাভ-ক্ষতি
৭. নিয়মিত কাজের তালিকা

১ শুরু করার আগে

অ্যাডমিন আপনার জন্য একটি লগইন তৈরি করে দেবেন। লগইনের পর উপরের **বাংলা / English** বোতাম দিয়ে ভাষা বদলানো যায়। বাংলায় সব সংখ্যা বাংলা অঙ্কে ও লাখ-কোটি হিসাবে দেখায় (যেমন ৳ ১২,৫০,০০০)।

প্রথমবার ব্যবহারের আগে **সেটআপ** মেনু থেকে এই চারটি জিনিস একবার ঠিক করে নিন:

- ১ **প্রকল্প কার্ঠামো** — ক্লায়েন্ট → সাইট → ভবন → তলা → ইউনিট। যত গভীর পর্যন্ত লিখবেন, খরচের হিসাবও তত সুস্পষ্ট হবে।
- ২ **কাজের ধরন** — ইটের গাঁথুনি, প্লাস্টার, কলাম ঢালাই, সাটারিং ইত্যাদি তৈরি করা আছে; দরকার হলে নতুন যোগ করুন।
- ৩ **প্রমিক** — নাম, ফোন, এনআইডি আর দক্ষতা স্তর (হেলপার, মিস্ত্রি, জুনিয়র, সিনিয়র, এক্সপার্ট)।
- ৪ **মজুরি হার** — প্রতিটি দক্ষতা স্তরের দৈনিক মজুরি, দক্ষতা ভাতা ও ওভারটাইমের ঘণ্টাপ্রতি হার। কোনো সাইটে আলাদা হার থাকলে সেই সাইটের জন্য আলাদা হার কার্ড দিন — সেটিই অগ্রাধিকার পাবে। হার বদলালে আগের হাজিরার হিসাব বদলায় না।

মালামাল তালিকা (সিমেন্ট, রড, বালু, ইট, কাঠ, বাঁশ, স্টিল সাটার, জ্যাক, পিন, তার...) আগে থেকেই দেওয়া আছে। সেটআপ > মালামাল তালিকা থেকে নতুন মালামাল যোগ করা যায়।

২ দৈনিক হাজিরা ও ওভারটাইম

হাজিরা শুধু উপস্থিতি নয় — কে কোথায় কোন কাজে কতটুকু সময় দিল, সেটাও। এখান থেকেই প্রতিটি কাজের শ্রম-খরচ বের হয়।

মেনু: **দৈনিক কাজ > দৈনিক হাজিরা** । উপরে ডানদিকে তারিখ বেছে নিন, তারপর তিনটি ধাপ:

- ১ **স্থান** — সাইট বাছাই করুন; চাইলে ভবন, তলা ও ইউনিট।
- ২ **কাজ** — কাজের ধরনে চাপ দিন। নিচে **পূর্ণ দিন / অর্ধ দিন / সিকি দিন** বেছে নিন, আর ওভারটাইম হলে **ওভারটাইম ঘণ্টা** লিখুন।
- ৩ **শ্রমিক** — একসাথে অনেক শ্রমিক টিক দিন, তারপর **হাজিরা দিন** । একই দিনে কেউ দুই কাজে অর্ধেক অর্ধেক সময় দিলে আবার ধাপ ২ থেকে দ্বিতীয় কাজটি যোগ করুন।

ঠিকাদার ব্যবস্থাপনা

ড্যাশবোর্ড

দৈনিক কাজ

দৈনিক হাজিরা

মজুরি পরিশোধ

আয় ও বিল

কোটেশন

কাফাদেশ

বিল / ইনভয়েস

আদায়

খরচ ও পাটি

মালামাল ক্রয়

ভাড়া / ধার মালামাল

সাব-কন্ট্রোল

অন্যান্য খরচ

পাটি ও দেনা

রিপোর্ট

লাভ-ক্ষতি

কাজভিত্তিক খরচ

প্রমিকের ইতিহাস

সেটআপ

প্রকল্প কাঠামো

প্রমিক

মজুরি হার

কাজের ধরন

মালামাল তালিকা

মেসার্স আল-আমিন কনস্ট্রাকশন

বাংলাEnglish

মেসার্স আল-আমিন

🔍

🔗

দৈনিক হাজিরা ও কাজ নির্ধারণ

<09/10/2026🗑️>

১. স্থান

সাইট *সাইট নির্বাচন করুন

ভবনসব

তলাসব

ইউনিটসব

২. কাজ

পাইলিং / ফাউন্ডেশনকলাম ঢালাইফ্লোর / ছাদ ঢালাইইটের গাঁথুনিপ্লাস্টার (ভিতরে)প্লাস্টার (বাহিরে)সাঁটারিং ও ফর্মওয়ার্ক

টাইলস ও ফ্লোরিংরং ও ফিনিশিংসাধারণ কাজ

পূর্ণ দিনঅর্ধ দিনসিকি দিনওভারটাইম ঘণ্টা

৩. প্রমিক

🔍 খুঁজুন

দক্ষতা স্তর

📝 সব

০ জন নির্বাচিত

আব্দুল মজিদ

সিনিয়র

আলমগীর

হেল্পার

ওস্তাদ হানিফ

ওক্সবাট

করিম মিস্ত্রি

মিস্ত্রি

০.৫ বাকি

কামাল

হেল্পার

০.৫ বাকি

জসিম উদ্দিন

মিস্ত্রি

জামাল

হেল্পার

নূরুল ইসলাম

মিস্ত্রি

ফারুক

হেল্পার

বাবুল

হেল্পার

মনির

হেল্পার

মিজান

হেল্পার

রফিক

হেল্পার

রহিম মিস্ত্রি

মিস্ত্রি

রাব্বির

জুনিয়র

শফিক

হেল্পার

সাকিব

জুনিয়র

সালাম শেখ

মিস্ত্রি

সোহেল

হেল্পার

হাবিব মিয়া

মিস্ত্রি

📅 হাজিরা দিন

এই দিনের হাজিরা — ৯ অক্টো, ২০২৬

প্রমিক: ২ - মোট: ৮০০

নাম	কাজ	খরচ
করিম মিস্ত্রি	ইটের গাঁথুনি ০.৫ দিন সাইট আলফা - উত্তরা	৳ ৫০০
কামাল	ইটের গাঁথুনি ০.৫ দিন সাইট আলফা - উত্তরা	৳ ৩০০

দৈনিক হাজিরা। কারও দিনের কিছু অংশ আগেই দেওয়া থাকলে কার্ডে কত বাকি তা লেখা থাকে (যেমন “০.৫ বাকি”); বাছাই করা অংশের চেয়ে কম বাকি থাকলে কার্ড ধূসর হয়ে যায়। নিচে দিনের তালিকা থেকে সম্পাদনা বা মুছুন।

মজুরি কীভাবে হিসাব হয়

মজুরি = দিনের অংশ × (দৈনিক মজুরি + দক্ষতা ভাতা) + ওভারটাইম ঘণ্টা × ওভারটাইম হার

সিনিয়র — পূর্ণ দিন (১ × ৮ ১,১০০)	৮ ১,১০০
দক্ষতা ভাতা (১ × ৮ ১০০)	৮ ১০০
ওভারটাইম ৩ ঘণ্টা × ৮ ১৪০	৮ ৪২০
ঐ দিনের মজুরি	৮ ৯,৬২০

- ওভারটাইম নিজে হিসাব হয় না — ঘণ্টা আপনাকে হাতে লিখতে হবে।
- একজন শ্রমিকের এক দিনে মোট এক দিনের বেশি দেওয়া যাবে না; চেষ্টা করলে সতর্কবার্তা আসবে।
- মজুরি হার না থাকলে হাজিরা নেবে না — আগে **মজুরি হার** যোগ করুন।
- ভুল হলে দিনের তালিকা থেকে সম্পাদনা করুন। পুরনো হিসাব মুছে যায় না, সংশোধনী হিসেবে লেখা থাকে।

মজুরি বিল ও পরিশোধ

প্রতিটি শ্রমিক কত টাকা অর্জন করেছে, কত পেয়েছে আর কত বকেয়া — হাজিরা থেকে আপনা-আপনি হিসাব হয়।

মেনু: **দৈনিক কাজ > মজুরি পরিশোধ** | প্রতিটি সারিতে **অর্জিত – পরিশোধিত = বকেয়া**। সারির **পরিশোধ যোগ** চাপলে বকেয়া টাকা আগে থেকেই বসানো থাকে।

মজুরি

সাপ্তাহিক বা মাসিক মজুরি পরিশোধ। বকেয়া থেকে কমে।

অগ্রিম

কাজের আগে দেওয়া টাকা। বকেয়া থেকে কমে; বেশি দিলে বকেয়া ঋণাত্মক (কমলা রঙে) দেখায়।

শ্রিকাদার ব্যবস্থাপনা

ড্যাশবোর্ড

দৈনিক কাজ

দৈনিক হাজিরা

মজুরি পরিশোধ

আয় ও বিল

কোটেশন

কার্যাদেশ

বিল / ইনভয়েস

আদায়

খরচ ও পাটি

মালামাল ক্রয়

ভাড়া / ধার মালামাল

সাব-কন্ট্রোল

অন্যান্য খরচ

পাটি ও দেনা

রিপোর্ট

লাভ-ক্ষতি

কাজভিত্তিক খরচ

শ্রমিকের ইতিহাস

সেটআপ

প্রকল্প কার্টামো

মেসার্স আল-আমিন কনস্ট্রাকশন

বাংলাEnglish

মোঃ আল-আমিন

মজুরি পরিশোধ ও বকেয়া

+ পরিশোধ যোগ

অর্জিত

৳ ২,০০,৮৬০

পরিশোধিত

৳ ২৫,০০০

বকেয়া

৳ ১,৭৫,৮৬০

শ্রমিকভিত্তিক বকেয়া

শুধু বকেয়া

নাম ↑↓	অর্জিত ↑↓	পরিশোধিত ↑↓	বকেয়া ↑↓	
আব্দুল মজিদ দিনিয়র	৳ ১৬,৯২০	৳ ০	৳ ১৬,৯২০	পরিশোধ যোগ
আলমগীর হেলপার	৳ ৭,২০০	৳ ০	৳ ৭,২০০	পরিশোধ যোগ
ওস্তাদ হানিফ প্রকল্পপাট	৳ ১৮,৬০০	৳ ০	৳ ১৮,৬০০	পরিশোধ যোগ
করিম মিস্ত্রি মিস্ত্রি	৳ ১২,৫০০	৳ ৪,০০০	৳ ৮,৫০০	পরিশোধ যোগ
কামাল হেলপার	৳ ৭,৫০০	৳ ৩,০০০	৳ ৪,৫০০	পরিশোধ যোগ
জসিম উদ্দিন মিস্ত্রি	৳ ১৩,০০০	৳ ৩,০০০	৳ ১০,০০০	পরিশোধ যোগ
জামাল হেলপার	৳ ৭,২০০	৳ ৩,০০০	৳ ৪,২০০	পরিশোধ যোগ
নূরুল ইসলাম মিস্ত্রি	৳ ১৩,৫৬০	৳ ০	৳ ১৩,৫৬০	পরিশোধ যোগ
ফারুক হেলপার	৳ ৭,২০০	৳ ০	৳ ৭,২০০	পরিশোধ যোগ

মজুরি পরিশোধ ও বকেয়া — উপরে মোট, নিচে শ্রমিকভিত্তিক হিসাব ও সাম্প্রতিক পরিশোধ।

একজন শ্রমিকের মজুরি বিল (শ্রমিকের ইতিহাস)

মেনু: [রিপোর্ট](#) > [শ্রমিকের ইতিহাস](#) | শ্রমিক ও তারিখের সীমা বেছে [দেখুন](#) চাপুন। প্রতিদিন কোন সাইটের কোন তলায় কোন কাজ করেছে, কত দিন, কত ঘণ্টা OT আর কত টাকা — সব এক তালিকায়। উপরে এই সময়ের মোট, অর্জিত/পরিশোধিত ও বকেয়া। শ্রমিককে মজুরি দেওয়ার আগে এই পাতা দেখিয়ে হিসাব মিলিয়ে নিতে পারেন।

শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনা

ড্যাশবোর্ড

দৈনিক কাজ

দৈনিক হাজিরা

মজুরি পরিশোধ

আয় ও বিল

কোটেসন

কার্যাদেশ

বিল / ইনভয়েস

আদায়

খরচ ও পাটি

মালামাল ক্রয়

ভাড়া / ধর মালামাল

সাব-কন্সট্রাক্ট

অন্যান্য খরচ

পাটি ও দেনা

রিপোর্ট

লাভ-ক্ষতি

কাজভিত্তিক খরচ

শ্রমিকের ইতিহাস

সেটআপ

প্রকল্প কার্টামো

শ্রমিক

মজুরি হার

কাজের ধরন

মালামাল তালিকা

মেসার্স আল-আমিন কনস্ট্রাকশন

বাংলাEnglish🔍 মোঃ আল-আমিন👤🔗

শ্রমিকের কাজের ইতিহাস

শ্রমিক নির্বাচন করুন

হাত

পর্যন্ত

আব্দুল মজিদ

09/09/2026

09/10/2026

🔍 দেখুন

আব্দুল মজিদ

সিনিয়র

এই সময়ের মোট

৳ ৬৬,৯২০

৬২ দিন

অর্জিত / পরিশোধিত

৳ ৬৬,৯২০

পরিশোধিত: ৳ ০

বকেয়া

৳ ৬৬,৯২০

কাজ অনুযায়ী

কাজের ধরন

দিন

খরচ

সার্চারিং ও ফর্মওয়ার্ক

৬

৳ ৭,২০০

ফ্লোর / ছাদ ঢালাই

৬

৳ ৯,৭২০

সাইট অনুযায়ী

সাইট

দিন

খরচ

সাইট বিটা - বসুন্ধরা

৬২

৳ ৬৬,৯২০

ইতিহাস

তারিখ

স্থান

কাজের ধরন

দিন

OT

খরচ

৮ অক্টো, ২০২৬

সাইট বিটা - বসুন্ধরা > টাওয়ার এ > ২য় তলা

সার্চারিং ও ফর্মওয়ার্ক

৬

৳ ৬,২০০

৭ অক্টো, ২০২৬

সাইট বিটা - বসুন্ধরা > টাওয়ার এ > ৩য় তলা

ফ্লোর / ছাদ ঢালাই

৬

৩

৳ ৬,৬২০

৬ অক্টো, ২০২৬

সাইট বিটা - বসুন্ধরা > টাওয়ার এ > ৪র্থ তলা

সার্চারিং ও ফর্মওয়ার্ক

৬

৳ ৬,২০০

৫ অক্টো, ২০২৬

সাইট বিটা - বসুন্ধরা > টাওয়ার এ > ৬ম তলা

ফ্লোর / ছাদ ঢালাই

৬

৩

৳ ৬,৬২০

৪ অক্টো, ২০২৬

সাইট বিটা - বসুন্ধরা > টাওয়ার এ > ২য় তলা

সার্চারিং ও ফর্মওয়ার্ক

৬

৳ ৬,২০০

৩ অক্টো, ২০২৬

সাইট বিটা - বসুন্ধরা > টাওয়ার এ > ৩য় তলা

ফ্লোর / ছাদ ঢালাই

৬

৩

৳ ৬,৬২০

৬ অক্টো, ২০২৬

সাইট বিটা - বসুন্ধরা > টাওয়ার এ > ৬ম তলা

ফ্লোর / ছাদ ঢালাই

৬

৩

৳ ৬,৬২০

৩০ সেপ, ২০২৬

সাইট বিটা - বসুন্ধরা > টাওয়ার এ > ২য় তলা

সার্চারিং ও ফর্মওয়ার্ক

৬

৳ ৬,২০০

২৯ সেপ, ২০২৬

সাইট বিটা - বসুন্ধরা > টাওয়ার এ > ৩য় তলা

ফ্লোর / ছাদ ঢালাই

৬

৩

৳ ৬,৬২০

২৮ সেপ, ২০২৬

সাইট বিটা - বসুন্ধরা > টাওয়ার এ > ৪র্থ তলা

সার্চারিং ও ফর্মওয়ার্ক

৬

৳ ৬,২০০

২৭ সেপ, ২০২৬

সাইট বিটা - বসুন্ধরা > টাওয়ার এ > ৬ম তলা

ফ্লোর / ছাদ ঢালাই

৬

৩

৳ ৬,৬২০

২৬ সেপ, ২০২৬

সাইট বিটা - বসুন্ধরা > টাওয়ার এ > ২য় তলা

সার্চারিং ও ফর্মওয়ার্ক

৬

৳ ৬,২০০

সিনিয়র মিস্ট্রি আব্দুল মজিদের এক মাসের হিসাব — যেদিন ৩ ঘণ্টা OT, সেদিন মজুরি ৳ ৬,৬২০, বাকি দিন ৳ ৬,২০০।

৪ আয়: কোটেশন থেকে আদায়

ক্লায়েন্টের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার পুরো পথ: দর দেওয়া, কাজ পাওয়া, ধাপে ধাপে বিল করা আর টাকা বুঝে নেওয়া।

- ১ **কোটেশন** (**আয় ও বিল > কোটেশন**) – কাজের তালিকা (BOQ): বিবরণ, একক, পরিমাণ, দর; ছাড় ও শর্তাবলি। প্রিন্ট করে ক্লায়েন্টকে দিন, তারপর “পাঠানো হয়েছে” চিহ্নিত করুন। দর বদলাতে হলে **নতুন সংস্করণ**।
- ২ **কার্যাদেশ** – ক্লায়েন্ট রাজি হলে কোটেশনের সারিতে সবুজ **কার্যাদেশ তৈরি**। সাইট, জামানত কর্তন (%) ও ক্লায়েন্টের রেফারেন্স নং দিন। কোটেশন ছাড়াও সরাসরি কার্যাদেশ তৈরি করা যায় – থোক চুক্তি হলে শুধু চুক্তি মূল্য লিখলেই চলবে।
- ৩ **বিল পরিকল্পনা** – কার্যাদেশের পাতায় মাইলস্টোন লিখুন (যেমন “ছাদ ঢালাই”), অথবা **কিস্তি তৈরি** দিয়ে সাপ্তাহিক / মাসিক সমান কিস্তি বানান। সময় হলে কিস্তির পাশে “বিল করার সময় হয়েছে” দেখাবে।
- ৪ **বিল** – **বিল করুন** বা **নতুন বিল**। আগে খসড়া রাখুন, ঠিক থাকলে **জমা দিন**। জমা দেওয়ার পর বিল আর বদলানো যায় না (টাকা না পেলে “সংশোধনের জন্য খুলুন” করা যায়)।
- ৫ **আদায়** – টাকা পেলে বিলের পাশে **টাকা গ্রহণ**: তারিখ, টাকা, মাধ্যম (নগদ / ব্যাংক / চেক / মোবাইল ব্যাংকিং) ও চেক নম্বর। বিল ছাড়া অগ্রিম টাকাও নেওয়া যায়।

তিন রকম বিল

বিলের ধরন	কখন ব্যবহার করবেন
মাইলস্টোন / কিস্তি	পরিকল্পনার একটি কিস্তি বা ধাপের নির্দিষ্ট টাকা।
কাজের পরিমাপ (চলতি বিল)	এই বিলে কোন কাজ কতটুকু হয়েছে (যেমন ৩,৫০০ সিএফটি গাঁথুনি)। কার্যাদেশের দরে টাকা হিসাব হয়; আগে কত বিল হয়েছে ও কত বাকি তাও দেখায়।
অন্যান্য	অতিরিক্ত কাজ, জামানত ফেরতের বিল ইত্যাদি – নিজে লাইন লিখুন।

নিট প্রাপ্য = মোট বিল - জামানত কর্তন - অন্যান্য কর্তন (ভ্যাট / এআইটি)

মোট বিল (মাসিক কিস্তি ২)	৳ ৪,৬৮,৩৩৩
জামানত কর্তন ৫%	- ৳ ২৩,৪১৬.৬৫
নিট প্রাপ্য	৳ ৪,৪৪,৯১৬.৬৫

কর্মাদেশ (ওয়ার্ক অর্ডার) - WO-2026-0001

ভবন ১ ও ২ - কার্টামো ও প্লাস্টার কাজ

গ্রিন হোমস লিমিটেড - সাইট আলফা - উত্তরা - ১০ আগ, ২০২৬ - ক্লায়েন্ট রেফ. GHL/WO/2026/118 - কোম্পানি Q-2026-0001

চলমান

সম্পাদনা

সম্পন্ন চিহ্নিত

বাতিল

চুক্তি মূল্য

৳ ২৮,১০,০০০

বিল বাকি: ৳ ১৮,৭৩,৩৩৪

বিল হয়েছে

৳ ৯,৩৬,৬৬৬

আটক থাকা জামানত: ৳ ৪৬,৮৩৩,৩

আদায় হয়েছে

৳ ৭,৮৭,৯৬৬.৩৫

নিট প্রাপ্য: ৳ ৮,৮২,৮৩২.৭

ক্লায়েন্টের কাছে পাওনা

৳ ৯৪,৯৬৬.৩৫

📄 টাকা গ্রহণ

কাজের তালিকা

ক্রম	বিবরণ	পরিমাণ	দর	টাকা	বিল হয়েছে
১	কলাম চালাই (১:১.৫:৩) কলাম চালাই	৩,০০০ CFT	৳ ১২০	৳ ৩,৬০,০০০	
২	ছাদ চালাই ফ্লোর / ছাদ চালাই	৮,০০০ CFT	৳ ১১০	৳ ৮,৮০,০০০	
৩	১০ ইঞ্চি ইটের গাঁথুনি ইটের গাঁথুনি	১২,০০০ CFT	৳ ৪৫	৳ ৫,৪০,০০০	
৪	ভিতরের প্লাস্টার (১২ মিমি) প্লাস্টার (ভিতরে)	৩০,০০০ SFT	৳ ২২	৳ ৬,৬০,০০০	
৫	বাহিরের প্লাস্টার (১৮ মিমি) প্লাস্টার (বাহিরে)	১৫,০০০ SFT	৳ ২৮	৳ ৪,২০,০০০	

ছাড়: - ৳ ৫০,০০০ - চুক্তি মূল্য: ৳ ২৮,১০,০০০

বিল পরিকল্পনা (মাইলস্টোন / কিস্তি)

📅 কিস্তি তৈরি

+ মাইলস্টোন যোগ

নির্দিষ্ট ধাপ (যেমন ছাদ চালাই) অথবা সাপ্তাহিক / মাসিক কিস্তিতে বিল পরিকল্পনা করুন।

ক্রম	মাইলস্টোন / কিস্তি	বিল করার তারিখ	টাকা অবস্থা
১	মাসিক কিস্তি ১	25/08/2026	৳ ৪,৬৮,৩৩৩ বিল BILL-2026-0001
২	মাসিক কিস্তি ২	24/09/2026	৳ ৪,৬৮,৩৩৩ বিল BILL-2026-0002
৩	মাসিক কিস্তি ৩	24/10/2026	৳ ৪,৬৮,৩৩৩ 🔍 বিল করুন ✖
৪	মাসিক কিস্তি ৪	23/11/2026	৳ ৪,৬৮,৩৩৩ 🔍 বিল করুন ✖
৫	মাসিক কিস্তি ৫	23/12/2026	৳ ৪,৬৮,৩৩৩ 🔍 বিল করুন ✖
৬	মাসিক কিস্তি ৬	22/01/2027	৳ ৪,৬৮,৩৩৩ 🔍 বিল করুন ✖

পরিকল্পনার মোট: ৳ ২৮,১০,০০০

বিল / ইনভয়েন্স

+ নতুন বিল

বিল নং	শিরোনাম	মোট বিল	নিট প্রাপ্য	আদায়	বাকি	অবস্থা
BILL-2026-0001 ২৬ আগ, ২০২৬	মাসিক কিস্তি ১	৳ ৪,৬৮,৩৩৩	৳ ৪,৩৭,৯৬৬.৩৫	৳ ৪,৩৭,৯৬৬.৩৫	৳ ০	পরিশোধিত 📄
BILL-2026-0002 ২৫ সেপ, ২০২৬	মাসিক কিস্তি ২	৳ ৪,৬৮,৩৩৩	৳ ৪,৪৪,৯৬৬.৩৫	৳ ৬,৫০,০০০	৳ ২,৯৪,৯৬৬.৩৫	আংশিক আদায় 📄 📅 পরিশোধের শেষ তারিখ: ৮ অক্টো, ২০২৬
BILL-2026-0003 ৯ অক্টো, ২০২৬	চলতি বিল - ইটের গাঁথুনি	৳ ৬,৫৭,৫০০	৳ ৬,৪৯,৬২৫	৳ ০	৳ ০	খসড়া 📄 ✎ 🗑
BILL-2026-0004 ৯ অক্টো, ২০২৬	Bill - 4	৳ ৬,৫০,০০০	৳ ৬,৪২,৫০০	৳ ০	৳ ০	খসড়া 📄 ✎ 🗑

আদায়

📄 টাকা গ্রহণ

তারিখ	যে বিলের বিপরীতে	মাধ্যম	মন্তব্য	টাকা
২০২৬-০৮-২৫	বিল-১ (৳ ৪,৬৮,৩৩৩)	চেক	ক্লায়েন্টের কাছ থেকে	৳ ৪,৬৮,৩৩৩

কার্যাদেশের পাতা — উপরের চারটি ঘরে চুক্তি মূল্য, বিল হয়েছে, আদায় হয়েছে আর ক্লায়েন্টের কাছে পাওনা। নিচে কাজের তালিকা, বিল পরিকল্পনা, বিল ও আদায়।

ঠিকানার ব্যবস্থাপনা

ড্যাশবোর্ড

দৈনিক কাজ

দৈনিক হাজিরা

মজুরি পরিশোধ

আয় ও বিল

কোটেশন

কার্যাদেশ

বিল / ইনভয়েস

আদায়

খরচ ও পাটি

মালামাল ক্রয়

ভাড়া / ধার মালামাল

সাব-কন্ট্রোল

অন্যান্য খরচ

পাটি ও দেনা

রিপোর্ট

লাভ-ক্ষতি

কাজভিত্তিক খরচ

প্রমিকের ইতিহাস

সেটআপ

প্রকল্প কাঠামো

প্রমিক

মজুরি হার

কাজের ধরন

মালামাল তালিকা

মেসার্স আল-আমিন কনস্ট্রাকশন

বাংলাEnglish

🔍 মোঃ আল-আমিন🔍

🔍

🔍

← ফিরে যান

আংশিক আদায়

🖨️ প্রিন্ট

মেসার্স আল-আমিন কনস্ট্রাকশন

বিল

মোঃ আল-আমিন

মিরপুর, ঢাকা

ফোন: ০১৭৬৬২২৩৩৪৪

বরাবর

বিল নং

BILL-2026-0002

প্রিন হোমস লিমিটেড

বিলের তারিখ

২৫ সেপ, ২০২৬

সাইট: সাইট আলফা - উত্তরা, সেক্টর ৬০, উত্তরা

পরিশোধের শেষ তারিখ

৮ অক্টো, ২০২৬

কার্যাদেশ

WO-2026-0001 (GHL/WO/2026/118)

বিষয়: মাসিক কিস্তি ২ — ভবন ১ ও ২ — কাঠামো ও প্লাস্টার কাজ

ক্রম	বিবরণ	পরিমাণ	একক	দর	টাকা
৬	মাসিক কিস্তি ২	৬	LS	৳ ৪,৬৮,৩৩৩	৳ ৪,৬৮,৩৩৩

মোট বিল

৳ ৪,৬৮,৩৩৩

জামানত কর্তন

- ৳ ২৩,৪৬,৬৬৫

নিট প্রাপ্য

৳ ৪,৪৪,৯৬৬.৬৫

কথায়: চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার নয় শত মোলো টাকা প্রায়ত্রিশ পয়সা মাত্র

চুক্তি মূল্য	৳ ২৮,৬০,০০০	পূর্ববর্তী বিল	৳ ৪,৬৮,৩৩৩
এই বিলে	৳ ৪,৬৮,৩৩৩	ক্রমপুঞ্জিত	৳ ৯,৩৬,৬৬৬
আদায়	৳ ৬,৫০,০০০	বাকি	৳ ২,৯৪,৯৬৬.৬৫

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর

মেসার্স আল-আমিন কনস্ট্রাকশন

প্রিন্টের জন্য তৈরি বিল — আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা সহ, টাকার পরিমাণ কথায়, আর চুক্তি মূল্য / পূর্ববর্তী বিল / ক্রমপুঞ্জিত / বাকি।

খেয়াল রাখুন: শুধু **জমা দেওয়া** বিলই আয় ও পাওনা হিসেবে গোনা হয়। খসড়া বিল কোনো রিপোর্টে আসে না। পরিশোধের শেষ তারিখ পার হয়ে গেলে বিলে লাল “মেয়াদোত্তীর্ণ” দেখায়।

৫ খরচ ও পার্টি

শ্রমিকের মজুরি ছাড়া বাকি সব খরচ এখানে। প্রতিটি খরচ কোন সাইট / তলায় আর কোন কাজে, তা লিখে দিলে লাভ-ক্ষতির হিসাব সঠিক হয়।

পার্টি ও দেনা

যাদের কাছ থেকে মালামাল কেনেন, শাটারিং ভাড়া নেন বা যাদের দিয়ে কাজ করান — সবাই **পার্টি** (সরবরাহকারী, সাব-কন্সট্রাক্টর, ভাড়া প্রদানকারী)। প্রতিটি পার্টির **মোট দেনা – পরিশোধিত = বাকি দেনা**। নামে চাপলে **হিসাব বিবরণী** খোলে — তারিখ অনুযায়ী প্রতিটি ক্রয়, ভাড়া, বিল ও পরিশোধ আর চলমান স্থিতি।

ঠিকাদার ব্যবস্থাপনা	মেসার্স আল-আমিন কনস্ট্রাকশন	বাংলা English	🔍 মোঃ আল-আমিন	🔗
🏠 ড্যাশবোর্ড	পার্টি ও দেনা 📄 পরিশোধ + নতুন পার্টি			
📅 দৈনিক কাজ	মোট দেনা ৳ ১৫,৯২,৬৫০	পরিশোধিত ৳ ৪,৬০,০০০	বাকি দেনা ৳ ১১,৩২,৬৫০	
📄 মজুরি পরিশোধ				
📅 আয় ও বিল				
📍 কোটেশন				
📄 কার্যাদেশ				
📄 বিল / ইনভয়েস				
📄 আদায়				
📄 খরচ ও পার্টি				
📄 মালামাল ক্রয়				
📄 ভাড়া / ধার মালামাল				
📄 সাব-কন্সট্রাক্ট				
📄 অন্যান্য খরচ				
📄 পার্টি ও দেনা				
📄 রিপোর্ট				
📄 লাভ-ক্ষতি				
📄 কাজভিত্তিক খরচ				
📄 শ্রমিকের ইতিহাস				
পার্টি ও দেনা				
সরবরাহকারী সাব-কন্সট্রাক্টর ভাড়া প্রদানকারী অন্যান্য ☐ শুধু বাকি				
নাম ↑↓	ধরন	মোট দেনা ↑↓	পরিশোধিত	বাকি দেনা ↑↓
জাহিদ ইলেকট্রিক বৈদ্যুতিক কাজ · ০১৮৬৬০০০৪৪৪	সাব-কন্সট্রাক্টর	৳ ৬০,০০০	৳ ৪০,০০০	৳ ২০,০০০
বিসমিল্লাহ বালু ও ইট বালু, ইট, খোয়া · ০১৮৬৬০০০২২২	সরবরাহকারী	৳ ৫,৩৪,০০০	৳ ৫০,০০০	৳ ৪,৮৪,০০০
মেসার্স রহমান হিল রড ও সিমেন্ট · ০১৭৬৬০০০৬৬৬	সরবরাহকারী	৳ ৯,৩৮,০৫০	৳ ৩,৫০,০০০	৳ ৫,৮৮,০৫০
রফিক টাইলস ফিটিং টাইলস · ০১৫৬৬০০০৫৫৫	সাব-কন্সট্রাক্টর	৳ ৩০,০০০	৳ ০	৳ ৩০,০০০
হাজী শাটারিং হাউস হিল সাটার ও জ্যাক · ০১৯৬৬০০০৩৩৩	ভাড়া প্রদানকারী	৳ ৩০,৬০০	৳ ২০,০০০	৳ ১০,৬০০
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২				
সাম্প্রতিক পরিশোধ				
তারিখ	পার্টি	মাধ্যম	মন্তব্য	টাকা
৪ অক্টো, ২০২৬	হাজী শাটারিং হাউস	মোবাইল ব্যাংকিং · বিকাশ		৳ ২০,০০০
৬ অক্টো, ২০২৬	মেসার্স রহমান হিল	চেক · চেক ৬৬৬২০৪		৳ ২,৫০,০০০

পার্টি ও দেনা — উপরের **পরিশোধ** বোতাম দিয়ে যেকোনো পার্টিকে টাকা দেওয়ার হিসাব রাখুন।

মালামাল ক্রয়

একটি চালানে কয়েকটি মালামাল (রড, সিমেন্ট...) — পরিমাণ × দর। পার্টি না দিলে “নগদ (বাজার থেকে)” ধরা হয়। পার্টির কাছ থেকে কিনে কিছু টাকা সাথে সাথে দিলে **এখনই পরিশোধ** ঘরে লিখুন; বাকিটা পার্টির দেনায় যোগ হবে।

ঠিকাদার ব্যবস্থাপনা

ড্যাশবোর্ড

দৈনিক কাজ

দৈনিক হাজিরা

মজুরি পরিশোধ

আয় ও বিল

কোটেশন

কার্যাদেশ

বিল / ইনভয়েন্স

আদায়

খরচ ও পাটি

মালামাল ক্রয়

ভাড়া / ধার মালামাল

সাব-কন্ট্রোল

অন্যান্য খরচ

পাটি ও দেনা

রিপোর্ট

মেসার্স আল-আমিন কনস্ট্রাকশন

বাংলাEnglish

🔍 মোঃ আল-আমিন🔍

🔗

🔑

মালামাল ক্রয়

+ নতুন ক্রয়

হতে

পর্যন্ত

সাইট

মোট

01/10/2026

09/10/2026

সব

🔍 দেখুন

৳ ১০,৭০০

তারিখ	মালামাল	স্থান	পাটি	টাকা
৬ অক্টো, ২০২৬	পেরেক — ২৫ × ৳ ৪৪০ বাইন্ডিং তার — ৬০ × ৳ ৪২০	সাইট আলফা - উত্তরা সিটিং ও ফর্মওয়ার্ক	নগদ (বাজার থেকে)	৳ ১০,৭০০

<<< < 1 > >>>

ভাড়া ও ধার করা মালামাল (স্টিল সাটার, জ্যাক, বাঁশ, পিন...)

মালামাল সাইটে এলে **মালামাল আনা হয়েছে** : কত পিস, প্রতিদিন প্রতি পিসের ভাড়া, আনার তারিখ। বিনা ভাড়ায় ধার নিলে ভাড়া ০ দিন — তবু কী কী ফেরত দিতে হবে, তার হিসাব থাকবে।

ভাড়া = সাইটে থাকা পরিমাণ × দৈনিক ভাড়া × দিন

মাস শেষে হিসাব: ৩০০ পিস × ৳ ৩৬ × ৩০ দিন

৳ ৩২৪,০০০

১০০ পিস ফেরতের দিন পর্যন্ত: ৩০০ × ৳ ৩৬ × ৪ দিন

৳ ৩৮,৪০০

হিসাবকৃত ভাড়া

৳ ৩৬২,৪০০

- ভাড়া হিসাব (ক্যালকুলেটর আইকন) — মাস শেষে বা পাটি বিল দিলে, ঐ তারিখ পর্যন্ত ভাড়া খরচে যোগ হয়।
- ফেরত দিন — আংশিক ফেরতও চলে; ফেরতের দিন পর্যন্ত বাকি ভাড়া নিজে থেকেই হিসাব হয়। সব ফেরত গেলে অবস্থা “ফেরত দেওয়া হয়েছে”।
- চলমান ভাড়া — শেষ হিসাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত জমা হওয়া ভাড়া, যা এখনও খরচে যোগ হয়নি।
- ভুল হলে শেষ এন্ট্রি বাতিল।

ঠিকাদার ব্যবস্থাপনা

ড্যাশবোর্ড

দৈনিক কাজ

দৈনিক হাজিরা

মজুরি পরিশোধ

আয় ও বিল

কোটেশন

কার্যাদেশ

বিল / ইনভয়েস

আদায়

খরচ ও পাটি

মালামাল ক্রয়

ভাড়া / ধার মালামাল

সাব-কন্ট্রোল

অন্যান্য খরচ

পাটি ও দেনা

রিপোর্ট

মেসার্স আল-আমিন কন্ট্রোল

বাংলাEnglish

মোঃ আল-আমিন

🔍🔗

ভাড়া ও ধার করা মালামাল

সাইট

ফেরত দেওয়াগুলোও দেখান

+ মালামাল আনা হয়েছে

হিসাবকৃত ভাড়া

৳ ৩০,৬০০

চলমান ভাড়া

৳ ৯,০০০

আজ পর্যন্ত, এখনও খরচে যোগ হয়নি

মালামাল	সাইটে আছে	দৈনিক ভাড়া (প্রতি একক)	আনার তারিখ	হিসাবকৃত ভাড়া	চলমান ভাড়া	অবস্থা
বীশ – সাইট বিটা						
থোক ধার	১২০ / ৬২০	৳ ০	২৬ সেপ, ২০২৬ ৬৯ দিন	৳ ০	৳ ০	সাইটে আছে
— সাইট আলফা - উত্তরা						
জ্যাক / প্রপ						
হাজী শাটারিং হাউস - সাইট আলফা - উত্তরা	১৫০ / ৬৫০	৳ ২	৬৪ সেপ, ২০২৬ ২৬ দিন	৳ ০	৳ ৭,৮০০	সাইটে আছে
ভবন ৬ - ২য় তলা						
স্টিল সাটার						
হাজী শাটারিং হাউস - সাইট আলফা - উত্তরা	২০০ / ৩০০	৳ ৩	৪ সেপ, ২০২৬ ৩৬ দিন - ভাড়া হিসাব হয়েছে ৭ অক্টো, ২০২৬	৳ ৩০,৬০০	৳ ৯,২০০	সাইটে আছে
ভবন ৬ - ২য় তলা						

সাব-কন্ট্রোল (তৃতীয় পক্ষের কাজ)

বৈদ্যুতিক কাজ, টাইলস ফিটিং ইত্যাদি অন্য কাউকে দিয়ে করালে: পাটি, কাজের বিবরণ, স্থান, আর পরিমাণ × দর অথবা থোক টাকা। কাজ যত এগোবে, তাদের বিল **কাজের বিল যোগ** দিয়ে লিখুন — বিলের টাকা খরচ ও পাটির দেনায় যায়। “বাকি” দেখায় চুক্তির আর কত টাকার বিল আসবে।

অন্যান্য খরচ


পরিবহন, জ্বালানি, খাবার/নাস্তা, বিদ্যুৎ/পানি, যন্ত্রপাতি, মেরামত, অফিস খরচ। নগদ হলে পাটি খালি রাখুন; বাকিতে হলে পাটি বেছে দিন।

৬ রিপোর্ট ও লাভ-ক্ষতি

সব রিপোর্ট সরাসরি হাজিরা, বিল ও খরচ থেকে তৈরি হয় — আলাদা করে কিছু লিখতে হয় না। প্রতিটি রিপোর্ট প্রিন্ট করা যায়।

ড্যাশবোর্ড

লগইন করলেই প্রথম পাতা। আজকের খরচ ও কর্মরত শ্রমিক, গত ৩০ দিনের খরচ, মোট বকেয়া মজুরি, টাকার অবস্থা অংশে বিল ও আদায়, ক্লায়েন্টের কাছে পাওনা, মেয়াদোত্তীর্ণ বিল আর পাটির দেনা; এবং খরচের খাত (শ্রম, মালামাল, ভাড়া, সাব-কন্ট্রাক্ট, অন্যান্য)। লাল দাগের ঘর মানে মেয়াদোত্তীর্ণ বিল আছে।



লাভ-ক্ষতি

মেনু: **রিপোর্ট > লাভ-ক্ষতি** | তারিখ খালি রাখলে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত; একটি সাইট বাছাই করলে শুধু সেই সাইট।

লাভ / ক্ষতি = আয় (জমা দেওয়া বিলের মোট) - খরচ (মজুরি + মালামাল + ভাড়া + সাব-কন্ট্রাক্ট + অন্যান্য)

- সাইটভিত্তিক – প্রতিটি সাইটের চুক্তি মূল্য, আয়, খাতভিত্তিক খরচ, লাভ আর লাভের হার (%)।
- কাজভিত্তিক – প্রতিটি কাজের ধরনে (যেমন ইটের গাঁথুনি) চুক্তি, আয়, খরচ ও লাভ। কিস্তি বিলের টাকা কোনো কাজে বাঁধা নেই বলে “নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া” সারিতে আসে।

ঠিকানার ব্যবস্থাপনা

ড্যাশবোর্ড

দৈনিক কাজ

দৈনিক কাজেরা

মজুরি পরিশোধ

আয় ও বিল

কোটেশন

কার্যাদেশ

বিল / ইনভয়েন্স

আদায়

খরচ ও পাটি

মালামাল ক্রয়

ভাড়া / ধর মালামাল

সাব-কন্সট্রাক্ট

অন্যান্য খরচ

পাটি ও দেনা

রিপোর্ট

লাভ-ক্ষতি

কাজভিত্তিক খরচ

প্রমিকের ইতিহাস

সেটআপ

প্রকল্প কার্যামো

প্রমিক

মজুরি হার

কাজের ধরন

মালামাল তালিকা

মেসার্স আল-আমিন কনস্ট্রাকশন

বাংলাEnglish

মোঃ আল-আমিন

লাভ-ক্ষতি

বিল্ট

হতে

পর্যন্ত

সাইট

সব সময়

সব

দেখুন

আয় = জমা দেওয়া বিলের মোট টাকা; খরচ = মজুরি, মালামাল, ভাড়া, সাব-কন্সট্রাক্ট ও অন্যান্য খরচ।

চুক্তি মূল্য

৳ ২৮,৯০,০০০

আয় (বিল)

৳ ৯,৩৬,৬৬৬

আদায় হয়েছে: ৳ ৭,৮৭,৯৬৬.৩৫

খরচ

৳ ৯৮,২৬,৯৬০

লাভ / ক্ষতি

৳ -৮,৯০,২৮৮

লাভের হার: -৯.৫%

খরচ

প্রম

৳ ২,০০,৮৬০

মালামাল

৳ ১৪,৮২,৭৫০

ভাড়া

৳ ৩০,৬০০

সাব-কন্সট্রাক্ট

৳ ৯০,০০০

অন্যান্য

৳ ২২,৭০০

সাইটভিত্তিক

সাইট	চুক্তি মূল্য	আয় (বিল)	প্রম	মালামাল	ভাড়া	সাব-কন্সট্রাক্ট	অন্যান্য	খরচ	লাভ / ক্ষতি
সাইট আলফা - উত্তরা গ্রিন হোমস লিমিটেড	৳ ২৮,৯০,০০০	৳ ৯,৩৬,৬৬৬	৳ ৯৫,২০০	৳ ৯৪,৮২,৭৫০	৳ ৩০,৬০০	৳ ৬০,০০০	৳ ৯৭,০০০	৳ ৯৬,৮৭,৫৫০	৳ -৭,৪৮,৮৮৪ -৮.০%
সাইট বিটা - বসুন্ধরা গ্রুপসা ডেভেলপার্স	৳ ০	৳ ০	৳ ৯,০৫,৬৬০	—	—	৳ ৩০,০০০	৳ ৫,৭০০	৳ ৯,৪৯,৩৬০	৳ -৯,৪৯,৩৬০

কাজভিত্তিক

কাজের ধরন	চুক্তি মূল্য	আয় (বিল)	প্রম	মালামাল	ভাড়া	সাব-কন্সট্রাক্ট	অন্যান্য	খরচ	লাভ / ক্ষতি
কলাম চালাই	৳ ৩,৬০,০০০	৳ ০	৳ ৪০,২০০	৳ ৩,৯২,০০০	—	—	—	৳ ৪,৩২,২০০	৳ -৪,৩২,২০০
ফ্লোর / ছাদ চালাই	৳ ৮,৮০,০০০	৳ ০	৳ ৩৭,৮৬০	৳ ৫,৪৬,০৫০	—	—	—	৳ ৫,৮৩,৯১০	৳ -৫,৮৩,৯১০
ইটের গাঁথুনি	৳ ৫,৪০,০০০	৳ ০	৳ ৫৩,৬০০	৳ ৫,৩৪,০০০	—	—	—	৳ ৫,৮৭,৬০০	৳ -৫,৮৭,৬০০
প্লাস্টার (ভিতরে)	৳ ৬,৬০,০০০	৳ ০	৳ ৯৯,২০০	—	—	—	—	৳ ৯৯,২০০	৳ -৯৯,২০০
প্লাস্টার (বাহিরে)	৳ ৪,২০,০০০	৳ ০	৳ ২২,৪০০	—	—	—	—	৳ ২২,৪০০	৳ -২২,৪০০
স্যাটারিং ও ফর্মওয়ার্ক	—	৳ ০	৳ ২৭,৬০০	৳ ৯০,৭০০	৳ ৩০,৬০০	—	—	৳ ৬৮,৯০০	৳ -৬৮,৯০০
টাইলস ও ফ্লোরিং	—	৳ ০	—	—	—	৳ ৩০,০০০	—	৳ ৩০,০০০	৳ -৩০,০০০
সাধারণ কাজ	—	৳ ০	—	—	—	৳ ৬০,০০০	—	৳ ৬০,০০০	৳ -৬০,০০০
নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া	—	৳ ৯,৩৬,৬৬৬	—	—	—	—	৳ ১১,০০০	৳ ১১,০০০	৳ ৯,৩৬,৬৬৬

লাভ-ক্ষতি। লাল সংখ্যা মানে ক্ষতি।

ক্ষতি দেখালেই ভয় পাবেন না। কাজের শুরুতে মালামাল আগে কেনা হয়, অথচ বিল হয় পরে – তাই প্রথম দিকে ক্ষতি দেখাতে পারে। কাজ হয়ে গেছে কিন্তু বিল করা হয়নি, এমন কাজের বিল জমা দিলে হিসাব ঠিক হয়ে আসবে।

কাজভিত্তিক খরচ

মেনু: **রিপোর্ট > কাজভিত্তিক খরচ**। সময়, ক্লায়েন্ট, সাইট, ভবন ও তলা দিয়ে ছেকে দেখুন কোন কাজে কত দিন শ্রম, কত OT, কতজন শ্রমিক আর খাতভিত্তিক কত টাকা খরচ হলো। নিচে সাইট x কাজের তুলনামূলক টেবিল। কোনো কাজে বাঁধা নয় এমন খরচ (যেমন পরিবহন) “নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া খরচ” হিসেবে আলাদা দেখায়।

ঠিকাদার ব্যবস্থাপনা

ড্যাশবোর্ড

দৈনিক কাজ

দৈনিক হাজিরা

মজুরি পরিশোধ

আয় ও বিল

কোটেশন

কার্যাদেশ

বিল / ইনভয়েস

আদায়

খরচ ও পাতি

মালামাল ক্রয়

ভাড়া / ধর মালামাল

সাব-কন্সট্রাক্ট

অন্যান্য খরচ

পাতি ও দেনা

রিপোর্ট

লাভ-ক্ষতি

কাজভিত্তিক খরচ

শ্রমিকের ইতিহাস

সেটআপ

প্রকল্প কার্টামো

শ্রমিক

মজুরি হার

মেসার্স আল-আমিন কনস্ট্রাকশন

বাংলাEnglish

🔍 মোঃ আল-আমিন🔗🌐

কাজভিত্তিক খরচ

📄 প্রিন্ট

হতে01/10/2026📅

পর্যন্ত09/10/2026📅

ক্লায়েন্টসব▼

সাইটসব▼

ভবনসব▼

তলাসব▼

🔍 দেখুন

১ অক্টো, ২০২৬ – ৯ অক্টো, ২০২৬

মোট: **৳ ১,৯৫,০৯০**

কাজের ধরন	দিন	OT	শ্রমিক সংখ্যা	শ্রম	মালামাল	ভাড়া	সাব-কন্সট্রাক্ট	অন্যান্য	খরচ	অংশ
কলাম চালাই	২৮	০	৪	৳ ২৩,৪৫০	—	—	—	—	৳ ২৩,৪৫০	১২.৪%
ফ্লোর / ছাদ চালাই	২০	৬০	৫	৳ ২৫,২৪০	—	—	—	—	৳ ২৫,২৪০	১৩.৩%
ইটের গাঁথুনি	৪৩	০	৬	৳ ৩৬,৬০০	—	—	—	—	৳ ৩৬,৬০০	১৮.৭%
প্লাস্টার (ভিতরে)	১৪	০	৪	৳ ১১,২০০	—	—	—	—	৳ ১১,২০০	৫.৯%
প্লাস্টার (বাহিরে)	১৪	১৬	৪	৳ ১২,৮০০	—	—	—	—	৳ ১২,৮০০	৬.৮%
সার্টারিং ও ফর্মওয়ার্ক	১৫	০	৫	৳ ১৩,৮০০	৳ ১০,৭০০	৳ ৩০,৬০০	—	—	৳ ৫৫,১০০	২৯.১%
টাইলস ও ফ্লোরিং	০	০	০	—	—	—	৳ ৩০,০০০	—	৳ ৩০,০০০	১৫.৮%
মোট	১৩৪								৳ ১,৮৯,৩৯০	

নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া খরচ (সাধারণ): **৳ ৫,৭০০**

সাইট অনুযায়ী

সাইট	কলাম চালাই	ফ্লোর / ছাদ চালাই	ইটের গাঁথুনি	প্লাস্টার (ভিতরে)	প্লাস্টার (বাহিরে)	সার্টারিং ও ফর্মওয়ার্ক	টাইলস ও ফ্লোরিং	মোট
সাইট আলফা - উত্তরা	—	—	৳ ৩৬,৬০০	৳ ১১,২০০	৳ ১২,৮০০	৳ ৪৬,৩০০	—	৳ ৯৬,৯০০
সাইট বিটা - বসুন্ধরা	৳ ২৩,৪৫০	৳ ২৫,২৪০	—	—	—	৳ ১৩,৮০০	৳ ৩০,০০০	৳ ৯২,৪৯০

৭ নিয়মিত কাজের তালিকা

কখন	কী করবেন
প্রতিদিন	হাজিরা ও ওভারটাইম; সেদিনের ক্রয় ও অন্যান্য খরচ; ভাড়ার মালামাল এলে বা ফেরত গেলে লিখে রাখা।
প্রতি সপ্তাহ	মজুরি পরিশোধ (শ্রমিকের ইতিহাস দেখে মিলিয়ে); সাপ্তাহিক কিস্তি থাকলে বিল জমা।
মাস শেষে	ভাড়ার মালামালের ভাড়া হিসাব; চলতি / মাসিক বিল জমা; পার্টিকে পরিশোধ ও হিসাব বিবরণী মিলানো; লাভ-ক্ষতি দেখা।
টাকা পেলে	বিলের পাশে টাকা গ্রহণ — চেক / লেনদেন নম্বরসহ।

প্রায়ই জিজ্ঞাসিত

- জমা দেওয়া বিলে ভুল হয়েছে? টাকা না পেয়ে থাকলে “সংশোধনের জন্য খুলুন”, ঠিক করে আবার জমা দিন। টাকা পাওয়ার পর বদলানো যায় না; প্রয়োজনে আদায়টি মুছে তারপর ঠিক করুন।
- অ্যাডমিন কী দেখতে পান? অ্যাডমিন আপনার ব্যবসার রিপোর্ট শুধু দেখতে পারেন, কিছু বদলাতে পারেন না।
- পুরনো হিসাব মুছে গেলে কী হয়? হাজিরা বা খরচ সম্পাদনা / মুছলে আগের হিসাব সংশোধনী এন্ট্রি হিসেবে থেকে যায়, তাই রিপোর্ট সবসময় মেলে।

এই নির্দেশিকার ছবিগুলো নমুনা তথ্য (মেসার্স আল-আমিন কনস্ট্রাকশন) দিয়ে তোলা; আপনার পাতায় আপনার নিজের তথ্য দেখাবে।